



[Se connecter](#) [S'enregistrer](#)

[Accueil](#) [PMA](#) [Campagne 2014](#) [News](#) [Forum ASDS](#) [Nos Rivières](#) **Seloncourt**

Solidaire

[Accueil](#) [Le Bâtiment Peronne](#) [Police municipale](#) [Changer de paradigme](#) [Groupe pistes cyclables](#) [Halte aux](#)

[Centre ville](#) [Le conseil dans la presse](#) [Conseils jusqu'a mars 2016](#) [Conseil Mars 2015](#) [Conseil avril 2014](#) [Conseil de janvier 2014](#)

[Discorde au BS 2013](#) [Candidature Mediatheque en ligne](#) [Intermarché](#) [L'usage du Vélo](#) [L'eau et PMA](#) [Transition energetique](#)

[Sous Charlie](#) [La Patriote](#)

[Home](#) > [Accueil](#) > [Le conseil dans la presse](#) > [Discorde au BS 2013](#) [Discorde au BS 2013](#)

ce Est Républicain **SELONCOURTCONSEIL : LES DESSOUS DE LA DISCORDE** L'adoption du budget supplémentaire 2014

du conseil municipal du 22 octobre a été l'occasion d'une belle empoignade entre la majorité municipale et les représentants de l'opposition.

En cause, le coût réel de l'aménagement du centre-ville et son corollaire, l'endettement de la commune. Le montant du projet de budget supplémentaire 2014 a été estimé au mois de décembre 2010 à 3.043.478 € HT. À cela s'ajoute un avenant modifiant la provenance du grès pour la voirie de la commune.

Le projet de budget supplémentaire 2014 est devenu vosgien, pour 121.237 € HT. On arrive à un total de 3.164.715 € HT soit 3.784.999 € TTC. Les travaux actuels sont évalués à 3.784.999 € TTC. Les travaux qu'il faudrait pour terminer le projet originel (modification de la voirie de la RD 34 jusqu'aux feux de la rue de la République) sont évalués à 1.212.237 € TTC.

elle de la rue Viette jusqu'à la rue de la Pâle, aménagement de la Gasse et du parking de la mairie), baptisés tranche

2, coûteraient 580.000 € TTC. L'engagement financier total serait alors de 3.897.100 € TTC, soit une différence de 112.100

u devis initial. La dérive est donc de 3 %. Sur les 3.317.100 € TTC réellement engagés, la commune récupérera 544.000 €

.245.000 € de subventions en provenance de l'Europe (Feder) de l'État (FNADT), de PMA, du conseil général et du conseil

réel des travaux réalisés sur les finances de la commune est donc de 1.528.495 €. Si le reste des travaux était fait, l'impact

5 €. Quant à la dette, elle était de 2.320.000 € au 31 décembre 2001 et elle sera de 2.591.641 € au 31 décembre 2013. Elle

% sur cette période. Rapportée par habitant, elle était de 394 € en 2001 et de 426 € en 2013, soit une augmentation de 8

024 € à rembourser en 2014 comprend le remboursement de 400.000 € d'un prêt relais TVA à taux très avantageux. Ces p

ns sans problème dans la limite de la TVA à récupérer. L'annuité 2015 sera de 297.401 €. **Cet article s'ajoute à celui p**

lement dans l'Est Républicain.

TOUR DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE Les dépenses de fonctionnement passent de 4.967.677 € à 5.008.367 €, soit

€, tandis que les recettes de fonctionnement passent de 5.605.372 € à 5.671.259 €, soit une hausse de 65.887 €, déterm

de fonctionnement en augmentation de 25.197 € à 662.892 €. Quant aux dépenses d'investissement, elles augmentent de

ever à 4.241.409 € dont un report de 1.884.467 € de 2012. Les recettes d'investissement sont évidemment d'un même mo

l'emprunt de 692.267 €, minoré de 134.818 € par rapport à la prévision initiale grâce à des subventions du conseil généra

es chiffres ont fait monter les deux listes d'opposition au créneau : tant Seloncourt énergie nouvelle que Seloncourt dynam

ncé le fait que pour financer les travaux d'aménagement du centre-ville, il a fallu réaliser des recettes d'investissement (45

patrimoine de la commune, que l'état de la dette, passée de 1.010.000 € au premier janvier 2010 à 2.591.641 € en 2014 all

es futurs budgets de la commune, et en particulier l'annuité record de 774.924 € à rembourser en 2014, équivalente à elle

ctionnement annuel. Une âpre querelle d'experts a suivi ces prises de positions. Puis le conseil a voté la délibération, la

position contre. Le budget supplémentaire 2013 a été adopté.

(-7258-), (), [Réalisé avec Contrexx® Software](#) Mise à jour:27.10.2013